

Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	86,722	86,722	86,722	0	0%		
Vietu reģistrācija, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personiskos zīmogus	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0	0%		
Vietu pārbaudes, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem. Konsultācijas saimnieciskās darbības veikšanas vietās par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasībām, ekspertīžu veikšana tiesībsargājošā iestādē	29,259	33,030	33,219	189	0.6%		
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvs atbilstības preču drošuma prasībām novērtēšana	52,467	48,696	48,507	-189	-0.4%		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR		257,795	0	-257795	-100%		

Saskaņā ar MK Rīkojumu Nr. 751 no 24.10.2022.		74,411	0	-74411	-100%	Projektēšanas darbu nodošana aizkavējās sakarā ar nepieciešamību saskaņot pārbūves projektu ar blakus esošo teritoriju īpašniekiem, kā arī veikt būvdarbu veikšanas plānu korekcijas un atkārtotu skaņošanu ar tehniskās infrastruktūras turētājiem. Faktiskie projektēšanas darbi ir pabeigti (27.03.2024. ir pieņemts lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi) un izdevumi atspoguļosies 2024. gada naudas plūsmā. Projektēšanas darbu sadārdzinājums attiecībā pret plānoto: 118500 EUR, attiecīgi LPB ir uzņēmusies līgumsaistības, kuras pilnībā sedz MK rīkojumā paredzēto.
Saskaņā ar MK Rīkojumu Nr. 919 no 23.12.2023.		183,384	0	-183384	-100%	Papildus līdzekļi saskaņā ar rīkojumu ir novirzīti celtniecības darbu sadārdzinājuma finansēšanai. Līgumu par būvdarbu veikšanu plānots noslēgt 2024. gada jūnijā. Būvdarbu plānotais ilgums 12 mēneši. Ņemot vērā, ka lēmums pieņemts 2023. gada 23. decembrī, gan plānoto būvdarbu uzsākšanas termiņu (iespējams celtniecību uzsākt tikai pēc projektēšanas nosacījumu izpildes), naudas izlietojums tiks veikts 2024. gadā un nav uzskatāms, ka naudas izlietojums ir aizkavēts. Saskaņā ar iepirkumu procedūrā saņemtajiem piedāvājumiem, būvniecības procesa sadārdzinājums plānojams 69%, ko veido gan neplānoti darbi, gan faktisko izmaksu sadārdzinājums.